Afd. 52 Skådeparken - VEJLEDENDE TIDSPLAN

Version G - 30.10.2023

Uge	2023														2024																									
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Byggeperiode (Uden prøvevinduer)																																													
Etape 1																																													
Nr.: 40 til 68 - **(Område 2)**																																													
Nr.: 70 til 92 - **(Område 5)**																																													
Etape 2																																													
Nr.: 122 til 146 - **(Område 1)**																																													
Nr.: 148 til 176 - **(Område 3)**																																													
Nr.: 178 til 200 - **(Område 4)**																																													
Etape 3 + 4																																													
Nr.: 202 til 244 - **(Område 6)**																																													
Nr.: 239 til 203 - **(Område 7)**																																													
Nr.: 201 til 141 - **(Område 8)**																																													
Nr.: 139 til 79 - **(Område 9)**																																													
Fælleshus - **(Område 10)**																																													