
Kontrakt og tidsplan:
Kontrakten med entreprenøren Høgh og Sønberg bliver underskrevet inden nytår. 
Før tidsplanen kan komme helt på plads, skal entreprenør og rådgivere arbejde med forskellige optimerin-
ger af arbejdsgange og med løsninger, som kan være mere fordelagtige for byggeriet. 
Denne dialog vil falde på plads i starten af februar. 

Entreprenøren har bestilt trappemoduler og hoveddøre til Etape 1. Leveringen heraf bestemmer opstart af 
brandsikring af hovedtrapperne i Skovvangsvej nr. 224, 226 og 228. 
AAB forventer, at der kan startes på brandsikringen af hovedtrapper ultimo februar.

Beboerinformation:
Beboerinformation til alle, hvor fakta om byggeprocessen, procedure omkring varslinger, forsikringsforhold, 
husdyr, kontaktdata til nøglepersoner, tidsplan og meget mere er indeholdt, vil blive udsendt sidst i januar.

Information findes her:
På https://www.aabnet.dk/afdelinger/afdeling-04-skovkanten/om-boligafdelingen/renovering-nye-badeva-
relser/ kan beboerne finde de dokumenter, nyhedsbreve mv, der er tilknyttet byggeriet. 
Informationer bliver lagt op i løbet af de næste dage og fremadrettet.

Rigtig god jul og et godt nytår ønskes alle i afdeling 4, Skovkanten

Susanne Winther, projektleder. Mail: swi@aabnet.dk. Mobil: 61420339
Træffetid; mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 9-12. Send gerne SMS og jeg vender tilbage til dig.

Nyhedsbrev		  						            D. 22. december 2020

Første byggemøde med entreprenør og rådgivere; Hvad sker der nu?


