
Revideret tidsplan 10.10.2022

T1 T2 F2 F3 F4 F5       Datoer for ibrugtagning af de nye køkkenrum og badeværelser

 T1:  Koldt vand +afløb på facade  Nedbrydning, interrim tillukning  Opbygning  Indvendige arbejder  Del aflevering

 Nye ledninger i jord  Dæk, vægge og tag  Gulv, Fliser og montering  I brugtagning        De enkelte opgange (lyseblå felt) listes op i slutningen af hver etape 

 T2: Opstilling trinette, tilsluttes  Fundament og terræn  Døre og vinduer  Maling  Mangelgennemgang         med dato for ibrugtagning og mangelgennemgang. 

 Installationer  Afsluttende arbejder  Udbedring/finish         - Altså hvornår i kan benytte jeres nye køkkenrum og badeværelse.

       Om gårdrummet

       Der vil afslutningsvis efter hver etape være noget arbejde i de områder af  
       gårdrummet, der ligger op til etappen.

       
       Efter aflevering af alle 3 områder vil der være noget opfølgning med  

       reetablering af øvrige udenomsarealer.

Forventet samlet byggeperide Etape 2

E2 F5

Uge 40 41 42 43 44 45 46 47

230 22.07.22 -   28.10.22  

232 15.08.22 - 15.11.22  

F3

F4 234 15.08.22 - 23.11.22  

Forventet samlet byggeperide Etape 3

E3

Uge 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Ferie

F3

Ferie F4 Ferie

F5

23 11.01.23 - 12.04.23  

236 21.02.23 - 24.08.23  

21 13.03.23 - 21.09.23  


