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T1 T2 F2 F3 F4 F5       Datoer for ibrugtagning af de nye køkkenrum og badeværelser
 T1:  Koldt vand +afløb på facade  Nedbrydning, interrim tillukning  Opbygning  Indvendige arbejder  Del aflevering

 Nye ledninger i jord  Dæk, vægge og tag  Gulv, Fliser og montering  I brugtagning De enkelte opgange (lyseblå felt) listes op i slutningen af hver etape 

 T2: Opstilling trinette, tilsluttes  Fundament og terræn  Døre og vinduer  Maling  Mangelgennemgang     med dato for ibrugtagning og mangelgennemgang. 

 Installationer  Afsluttende arbejder  Udbedring/finish         - Altså hvornår i kan benytte jeres nye køkkenrum og badeværelse.

       Om gårdrummet

E3 Etape 3 er i den allersidste fase med afhjælpning af fejl og mangler.        Der vil afslutningsvis efter hver etape være noget arbejde i de områder af  

 Først de, der er noteret af bygherre og rådgiver, dernæst de evt. fejl og mangler som beboerne noterer.  gårdrummet, der ligger op til etappen.

       Efter aflevering af alle 3 områder vil der være noget opfølgning med  

       reetablering af øvrige udenomsarealer.

E2

Uge 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

F3

F4

F5

230 18.10.22 -   28.10.22  

232 08.11.22 - 15.11.22  

234 16.11.22 - 23.11.22  

E3 Forventet samlet byggeperide Etape 3

Uge 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

T1 T2

F2

F3

F4 Ferie

F5

23 11.01.23 - 19.01.23  

236 21.02.23 - 01.03.23  

21 13.03.23 - 21.03.23  

45 46


