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T1 T2 F2 F3 F4 F5       Datoer for ibrugtagning af de nye køkkenrum og badeværelser
 T1:  Koldt vand +afløb på facade  Nedbrydning, interrim tillukning  Opbygning  Indvendige arbejder  Del aflevering

 Nye ledninger i jord  Dæk, vægge og tag  Gulv, Fliser og montering  I brugtagning        De enkelte opgange (lyseblå felt) listes op i slutningen af hver etape 

 T2: Opstilling trinette, tilsluttes  Fundament og terræn  Døre og vinduer  Maling  Mangelgennemgang         med dato for ibrugtagning og mangelgennemgang. 

 Installationer  Afsluttende arbejder  Udbedring/finish         - Altså hvornår i kan benytte jeres nye køkkenrum og badeværelse.

       Om gårdrummet

       Der vil afslutningsvis efter hver etape være noget arbejde i de områder af  
       gårdrummet, der ligger op til etappen.

       

E1 Forventet samlet byggeperide Etape 1        Efter aflevering af alle 3 områder vil der være noget opfølgning med  

Uge 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21        reetablering af øvrige udenomsarealer.

F3

F4

F5

224 06.05.22 - 11.05.22  

226 17.05.22 - 20.05.22  

228 24.05.22 - 03.06.22  

E2 Forventet samlet byggeperide Etape 2

Uge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

T1 T2

F2

F3  Ferie

F4

F5

230 22.07.22 -   01.08.22  

232 15.08.22 - 23.08.22  

234 15.08.22 - 23.08.22  

E3 Forventet samlet byggeperide Etape 3

Uge 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

T1 T2

F2

F3

F4 Ferie

F5

23 11.01.23 - 19.01.23  

236 21.02.23 - 01.03.23  

21 13.03.23 - 21.03.23  

15

8

16

9

45 46


