
Revideret tidsplan november 2021

T1 T2 F2 F3 F4 F5       Datoer for ibrugtagning af de nye køkkenrum og badeværelser

 T1:  Koldt vand +afløb på facade  Nedbrydning, interrim tillukning  Opbygning  Indvendige arbejder  Del aflevering

 Nye ledninger i jord  Dæk, vægge og tag  Gulv, Fliser og montering  I brugtagning        De enkelte opgange (lyseblå felt) listes op i slutningen af hver etape 

 T2: Opstilling trinette, tilsluttes  Fundament og terræn  Døre og vinduer  Maling  Mangelgennemgang         med dato for ibrugtagning og mangelgennemgang. 

 Installationer  Afsluttende arbejder  Udbedring/finish         - Altså hvornår i kan benytte jeres nye køkkenrum og badeværelse.

       Om gårdrummet

       Der vil afslutningsvis efter hver etape være noget arbejde i de områder af  

       gårdrummet, der ligger op til etappen.

       

E1 Forventet samlet byggeperide Etape 1        Efter aflevering af alle 3 områder vil der være noget opfølgning med  

Uge 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 10        reetablering af øvrige udenomsarealer.

F3

Ferie F4

F5

224 17.02.22 - 25.02.22

226 24.02.22 - 04-03.22

228 03.03.22 - 11.03.22

E2 Forventet samlet byggeperide Etape 2

Uge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

T1 T2

F2

F3  Ferie

F4

F5

230 02.06.22 - 10.06.22

232 23.06.22 - 01.07.22

234 23.06.22 - 01-07.22

E3 Forventet samlet byggeperide Etape 3

Uge 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7

T1 T2

F2

F3

F4 Ferie

F5

23 16.11.22 - 24.11.22

236 03.01.23 - 11.01.23

21 23.01.23 - 31.01.23

15

8

16

9

45 46


